# Priloga 15: časovni razpored projekta

| Ime projekta | | Januar | Februar | Marec | April | Maj | Junij | Julij | Avgust | September | Oktober | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Faza** | | Konceptna faza | | Začetna faza projekta | | | Faza preizkušanja | | Faza preoblikovanj | Potek projekta | | | |
| Stanje | | | | | | | | | | | | | |
| Odgovorna oseba | | F. Kafka | | J. W. Goethe | | | N. Tesla | | P. Tau | N. Kopernik | | | |
| **Mejniki** | | | | | | | | | | | | | |
| Delavnica z deležniki | | | | | | | | | | | | | |
| Zaključek koncepta | | | | | | | | | | | | | |
| Podpis pogodb | | | | | | | | | | | | | |
| Vselitev | | | | | | | | | | | | | |
| Testna otvoritev | | | | | | | | | | | | | |
| Otvoritev | | | | | | | | | | | | | |
| **Pričakovani rezultat** | **Odgovorna oseba** | | | | | | | | | | | | |
| Pogodba o najemu | Jiri Kovacs | | | | | | | | | | | | |
| Infrastruktura | Johannes Hup | | | | | | | | | | | | |
| Pogodba o sodelovanju | | | | | | | | | | | | | |
| Pričakovani rezultat 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Pričakovani rezultat 5 | | | | | | | | | | | | | |
| **Drugo** | | | | | | | | | | | | | |
| Pričakovani rezultat 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Pričakovani rezultat 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Pričakovani rezultat 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Pričakovani rezultat 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Pričakovani rezultat 5 | | | | | | | | | | | | | |